



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REALIZADAS DO PROJETO - PERÍODO 13 MESES.

NOME DO PROJETO: BRAÇADAS PARA O FUTURO 2020-2021

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ

Nº PROCESSO: 71000.060151/2019-83

Nº SLIE: 1916386-09

ATIVIDADES	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês
Fase I - Pagamento do serviço de elaboração do projeto	X												
Fase II - Aquisição de materiais esportivos e uniformes	X	X											
Fase III - Seleção e contratação dos profissionais e auxiliares educacionais	X	X											
Fase IV - Divulgação e Comunicação do projeto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase V - Execução do projeto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase VI - Seleção dos participantes do projeto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase VII - Capacitação dos profissionais		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase VIII - Acompanhamento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase IX - Avaliação dos Resultados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Jundiaí, 02/05/2024

ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO - PRESIDENTE