

# RELATORIO DE EXECUÇÃO - NOVEMBRO 2025

De 01/11/2025 a 30/11/2025

Projeto: TF 09/2025 - Associação Aquática Jundiáí

## Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

## Atividades Desenvolvidas

### 1 | Reuniões de Equipe

Completude: 100,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiáí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Reuniões de Equipe

#### Descrição:

Toda sexta-feira é realizada a reunião de equipe online para discutir todas as atividades realizadas na semana e planejar as atividades do projeto da semana seguinte. Participam da reunião o responsável técnico, o professor de educação física e a Assistente Social.

#### Pontos de Atenção:

07/11/2025 Reunião de equipe. OBS: Ainda sem Assistente Social contratada para o Projeto.

14/11/2025 Reunião de equipe para apresentação da nova assistente social e alinhamento das funções que serão desenvolvidas por ela.

21/11/2025 Ponto facultativo - não houve reunião de equipe.

28/11/2025 reunião de equipe para discutir e planejar as atividades para próximo ano, englobando atividades físicas com os alunos e palestras educativas para os alunos e familiares.

#### Encaminhamentos:

A nova Assistente Social contratada iniciou em 11/11/25, além do atendimento aos alunos e familiares quando necessário, ela ficou encarregada de organizar as palestras educativas previstas no projeto.

### 2 | Divulgação do Projeto

Completude: 50,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiaí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Divulgação do Projeto

#### Descrição:

A divulgação do projeto é feita em parceria com o CRAS central, as escolas públicas e os CECE da região. Os professores, juntamente com a assistente social, realizam visitas às escolas, nos períodos elencados no cronograma, para dialogar com os técnicos dos equipamentos públicos mapeados, a fim de ampliar a divulgação das vagas e incentivar a inscrição dos jovens.

#### Pontos de Atenção:

Com a contratação em 11/11/2025 da nova Assistente Social, iniciou-se a divulgação do projeto com as escolas públicas e os CECE da região neste primeiro momento nossa Assistente Social entrou em contato para agendamento de visitas. Importante registrar a inscrição de 5 usuários no mês de novembro, totalizando 60 usuários. Importante ressaltar a permanência dos usuários no projeto, indicativo da capacidade da modalidade esportiva polo aquático de proporcionar prazer aos usuários na prática de uma atividade física importante para o desenvolvimento físico e mental das crianças.

#### Encaminhamentos:

### 3 | Inscrição

**Completude:** 60,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiaí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Inscrições

#### Descrição:

No final de novembro contabilizamos 60 usuários inscritos no projeto.

#### Pontos de Atenção:

A meta é atingir 100 usuários ao longo dos 12 meses de atividades do projeto, 60 inscritos no segundo mês de atividade demonstra evolução para alcançar a meta.

#### Encaminhamentos:

A meta é atingir 100 usuários ao longo dos 12 meses de atividades do projeto, 60 inscritos no segundo mês de atividade consideramos um bom resultado. Importante ressaltar não ter havido desistência até o fim de novembro.

### 4 | Atividades Esportivas

**Completude:** 100,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiaí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Atividades Esportivas

**Descrição:**

Promover o desenvolvimento físico e de habilidades a 100% dos participantes, com formação teórica, técnica e tática em polo aquático e natação.

As atividades esportivas do projeto acontecem de segunda a quinta-feira entre 15h00 e 19h00, os usuários são divididos em quatro turmas, iniciantes (turma A e B) e intermediários (C e D), cada turma tem atividade duas vezes na semana.. Entre 15 e 16h30 os usuários realizam atividades secas como exercícios físicos focados na melhora da coordenação motora e propriocepção muscular. Às 16h30 os usuários entram na piscina para aprender a nadar e jogar polo aquático.

**Pontos de Atenção:**

As atividades esportivas ocorreram normalmente no mês de novembro alcançando 60 usuários inscritos, sendo 25 na turma de iniciação e 35 na turma avançada. A frequência dos usuários foi de 93,48% em média no mês de novembro. Alguns materiais financiados pelo projeto já chegaram, como as bombas de encher bola e apitos, os demais materiais como camisetas, sungas, maiôs e gorros de polo aquático tem a previsão de entrega para dezembro, segundo o fornecedor.

**Encaminhamentos:**

**5 | Oficinas com Familiares**

**Completo:** 100,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiaí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Oficinas com Familiares

**Descrição:**

Em 25/11 a Assistente Social do Projeto Ruth ministrou uma palestra para alunos e familiares do projeto sobre o tema: Vulnerabilidade social e emocional, e a importância dos vínculos familiares para o desenvolvimento infantil.

**Pontos de Atenção:**

A Assistente Social e Professores do projeto estão elencando novos temas e buscando especialistas no assuntos para as próximas palestras a serem ministradas no projeto.

**Encaminhamentos:**

**6 | Eventos Lúdicos e Desportivos**

**Completo:** 0,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiaí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Eventos Lúdicos e Desportivos

**Descrição:**

Promover a integração social, a execução das técnicas e táticas aprendidas em situação de jogo e incentivar a confiança pessoal, mediante a promoção de cinco eventos lúdicos e pré-desportivos internos.

**Pontos de Atenção:**

No mês de novembro não foram realizados eventos lúdicos e desportivos, a meta é fazer 5 eventos lúdicos desportivos durante os 12 meses de projeto.

**Encaminhamentos:**

Os professores estão planejando fazer e participar de eventos lúdicos e desportivos no ano de 2026.

**7 | Reuniões ou contatos com equipes dos equipamentos públicos.**

**Completude:** 100,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiaí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Reuniões ou contatos com equipes dos equipamentos públicos.

**Descrição:**

Promover a divulgação do projeto para os usuários dos equipamentos públicos da cidade de Jundiaí.

**Pontos de Atenção:**

Com a contratação da nova Assistente Social no mês de novembro foi iniciado os contatos com os equipamentos públicos do município para comunicar a disponibilidade de vagas no projeto. O primeiro contactado foi o Caps infantil que atende crianças com transtorno de ansiedade, depressão e autismo e outros diagnóstico de saúde mental.

**Encaminhamentos:**

**8 | Colaborar para a diminuição da evasão escolar dos participantes**

**Completude:** 100,00 %

**Meta:** Desenvolver conhecimentos e técnicas das modalidades de natação e polo aquático, bem como estimular princípios de cultura de paz e gerenciamento de conflitos a partir do contexto esportivo, para crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 a 16 anos, de ambos os sexos, incluindo seus familiares, sendo um público em situação de vulnerabilidade social da cidade de Jundiaí/SP, propiciando a todos uma possibilidade de crescimento social e humano por meio do esporte

**Etapa:** Colaborar para a diminuição da evasão escolar dos participantes

**Descrição:**

Reunião de Planejamento e Avaliação / visitas às unidades escolares / relatórios e trocas institucionais

**Pontos de Atenção:**

A nova Assistente Social contratada no mês de novembro iniciou a exigência do comprovante de matrícula escolar dos alunos inscritos no projeto.

**Encaminhamentos:**

Assistente Social aguardando retorno das escolas para agendamento das visitas para divulgação do projeto, na qual oportunamente fará o acompanhamento escolar dos alunos inscritos no projeto.

**Indicadores de Projeto**







### Outros Documentos

Nome	Observações
2025.11_LISTA DE PRESENÇA.pdf	

### Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

João Paulo Mazzei Adolpho  
Responsável pela Entidade  
CPF

MELISSA BUENO DE OLIVEIRA  
Responsável Técnico  
CPF \*\*\*.52.598-\*\*